

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Старобачатский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполняющего полномочия государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Бережливый детский сад

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МКУ «Управление образования Беловского муниципального района»
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)
Ю.А. Жданова
(подпись) (И.О. Фамилия)



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

В.В. Баженова

(подпись) И.О.Ф.

Общие данные:

Заказчик: МКУ «Управление образования Беловского муниципального района»

Процесс:

Границы процесса: _____

Руководитель лин-проекта: Баженова Валентина Васильевна, заведующий

Команда лин-проекта: _____

Головина Т.Д. _____ старший воспитатель

ФИО _____ должность

Железняк Е.И. _____ воспитатель

ФИО _____ должность

Постникова О.И. _____ воспитатель

ФИО _____ должность

Обоснование:

Повышение эффективности и улучшение качества услуг в ДОУ посредством реализации принципов бережливости

Проблемы:

Не рациональное использование времени и ресурсов

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Повышение эффективности и улучшение качества услуг в ДОУ посредством реализации принципов бережливости		

Эффекты:

Рациональное использование времени и ресурсов

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – (с «15 января 2021 г. по «01» февраля 2021 г.)
2. Картирование текущего состояния (с «01» февраля 2021 г. по «03» февраля 2021 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «03» февраля 2021 г. по «05 февраля 2021 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «05» февраля 2021 г. по «10» февраля 2021 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «10» февраля 2021 г. по «12» февраля 2021 г.)
6. Защита плана мероприятий (с «12» февраля 2021 г. по «15» февраля 2021 г.)
7. Внедрение улучшений (с «15» февраля 2021 г. по «20» мая 2021 г.)
8. Мониторинг результатов (с «20» мая 2021 г. по «23» мая 2021 г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «30» мая 2021 г. по «31» мая 2021 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «30» мая 2021 г. по «31» мая 20 г.)
11. Презентация